PROGRAMMA AMBIENTALE DI MIGLIORAMENTO 2009-2012 (aggiornamento al 30/07/10)

OBIETTIVI RAGGIUNTI

In riferimento al programma ambientale 2009-2012, riportiamo il consuntivo degli obiettivi già raggiunti e conclusi nell’ultimo anno.

	ASPETTO / IMPATTO AMBIENTALE
	OBIETTIVO
	TRAGUARDO
	RESP. e RISORSE
	SCADENZA
	AZIONI
	SCADENZA AZIONI
	STATO AVANZAMENTO

	n. 1

Scarichi idrici
	Migliorare la gestione degli scarichi fuori fognatura
	Effettuare almeno n. 100 accertamenti nell’anno.
	Urbanistica

Polizia Municipale

Ore uomo della polizia municipale (attività ordinaria)
	31/12/10
	Concordare con la Polizia Municipale il controllo sulla regolarità degli scarichi da effettuare contestualmente al controllo urbanistico
	30/06/10
	Definite check list da usare come guida durante i sopralluoghi

	
	
	
	
	
	Verificare il rispetto delle non mutate condizioni rispetto a quanto autorizzato in fase di rinnovo delle autorizzazioni (inviare informativa e predisporre modulo di autocertificazione)
	30/06/10
	Esito sopralluoghi registrato

	
	
	
	
	
	Eseguire controlli sul campo sulle autorizzazioni allo scarico fuori fognatura rilasciate negli ultimi 3 anni
	31/12/10
	Esito sopralluoghi registrato


	ASPETTO / IMPATTO AMBIENTALE
	OBIETTIVO
	TRAGUARDO
	RESP. e RISORSE
	SCADENZA
	AZIONI
	SCADENZA AZIONI
	STATO AVANZAMENTO

	n. 3

Contaminazione del suolo
	Migliorare la capacità di intervento in caso di sversamento di sostanze pericolose a seguito di incidenti
	Entro max 1 ora dall’incidente il suolo contaminato viene ripulito
	Lavori Pubblici

Servizio gratuito
	30/06/09
	Firma della convenzione con ditta esterna
	31/07/08
	Firmata convenzione con ditta “Sicurezza e Ambiente”

	
	
	
	
	
	Attivazione del servizio per “Ripristino condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante bonifica ambientale dell’area interessata da incidenti”
	31/07/08
	Attivato servizio

	
	
	
	
	
	Attivazione e monitoraggio efficacia servizio (da parte della Polizia Municipale)
	30/06/09
	Servizio attivo e in linea con quanto concordato


	ASPETTO / IMPATTO AMBIENTALE
	OBIETTIVO
	TRAGUARDO
	RESP. e RISORSE
	SCADENZA
	AZIONI
	SCADENZA AZIONI
	STATO AVANZAMENTO

	n. 4

Rifiuti
	Aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio
	Percentuale minima di raccolta differenziata 45%
	Lavori Pubblici

Ambiente

12.000,00 €
	30/06/10
	Attivazione campagne di sensibilizzazione
	30/04/09
	Individuato e nominato consulente. Avviato progetto “Dai rifiuti sboccia la natura”

	
	
	
	
	
	Distribuzione compostiere domestiche ad almeno il 3% della popolazione residente (progetto “Dai rifiuti sboccia la natura”)
	31/07/09
	Sono state distribuite n. 120 compostiere domestiche. La distribuzione si è conclusa nel mese di maggio 2010.

	
	
	
	
	
	Posizionamento contenitori per raccolta pile e deiezioni animali
	31/12/09
	Installati contenitori per raccolta pile

	
	
	
	
	
	Acquisto di “casette” con accesso controllato per la raccolta della carta di attività produttive e commerciali (2 per ogni frazione)
	31/12/09
	Il Progetto è di competenza di Coseca; è stato ritenuto non realizzabile.

	
	
	
	
	
	Adozione regolamento comunale per introduzione sconto su pagamento TARSU per chi adotta sistema di compostaggio familiare.
	30/06/10 
	Approvato con delibera di Consiglio Comunale.


	ASPETTO / IMPATTO AMBIENTALE
	OBIETTIVO
	TRAGUARDO
	RESP. e RISORSE
	SCADENZA
	AZIONI
	SCADENZA AZIONI
	STATO AVANZAMENTO

	n. 9

Organizzazione interna
	Diffusione metodi di coltivazione sostenibile, supporto all’agricoltura biologica
	Ufficio Agricoltura presente all’interno del Comune di Roccastrada
	Ambiente

6 ore/settimana di una risorsa dell’Ufficio Ambiente
	31/12/09
	Creazione Ufficio Agricoltura presso il Comune
	30/04/08
	Inaugurazione Ufficio Agricoltura 29/04/08

	
	
	
	
	
	Partecipazione ai tavoli di consultazione tecnica sul Piano di Indirizzo Energetico Regionale e Regolamento attuativo della LR 20/06
	30/06/08
	Eseguito

	
	
	
	
	
	Erogazione del servizio di supporto all’applicazione del PSR (Piano di Sviluppo Rurale)
	31/12/08
	Eseguito

	
	
	
	
	
	Monitoraggio attività svolta dall’ufficio agricoltura
	31/12/09
	I risultati ottenuti sono considerati soddisfacenti dall’Amminsitrazione.


	n. 11

Risorse energetiche
	Riduzione consumi energia elettrica per pubblica illuminazione
	Riduzione del 5% del consumo nel 2008 rispetto al 2007
	Lavori Pubblici

1.800,00€
	30/06/09
	Definizione piano di progressiva sostituzione delle lampade fino ad avere 100% lampade a risparmio energetico
	30/08/08
	Eseguito

	
	
	
	
	
	Attuazione del piano
	31/12/08
	Eseguito

	
	
	
	
	
	Monitoraggio effetti ambientali della sostituzione lampade
	30/06/09
	Riduzione consumi evidenziata dalla raccolta dati


	ASPETTO / IMPATTO AMBIENTALE
	OBIETTIVO
	TRAGUARDO
	RESP. e RISORSE
	SCADENZA
	AZIONI
	SCADENZA AZIONI
	STATO AVANZAMENTO

	n. 12

Impatto visivo

Comunicazione con gli utenti
	Ristrutturazione palazzo comunale
	Palazzo comunale ristrutturato.

Ufficio Relazioni con il Pubblico attivo
	Lavori Pubblici

555.000,00€
	30/06/09
	Progettazione operativa
	30/04/08
	Conclusa a  aprile 2008

	
	
	
	
	
	Approvazione progetto esecutivo
	31/05/08
	Eseguito

	
	
	
	
	
	Gara affidamento lavori
	31/07/08
	Eseguito

	
	
	
	
	
	Fine lavori
	30/06/09
	Lavori completati


	n. 14

Risorse energetiche
	Promozione diffusione fonti di energia alternativa sul territorio: “Progetto Rocccastrada Città del sole”
	Favorire la realizzazione sul territorio comunale di impianti fotovoltaici della potenza di 853 kW e 863 kW da parte di privati
	Urbanistica
	30/06/09
	Rilascio permesso a costruire
	30/06/09
	Permesso a costruire rilasciato

	
	
	
	
	
	Rilascio parere urbanistico e edilizio
	30/06/09
	Rilasciato


OBIETTIVI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

In riferimento al programma ambientale 2009-2012, riportiamo gli obiettivi ancora in corso di realizzazione.

	ASPETTO / IMPATTO AMBIENTALE
	OBIETTIVO
	TRAGUARDO
	RESP. e RISORSE
	SCADENZA
	AZIONI
	SCADENZA AZIONI
	STATO AVANZAMENTO

	n. 2

Scarichi idrici
	Migliorare la gestione degli scarichi idrici
	Favorire la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a servizio frazioni di Roccatederighi e Sassofortino (circa 2000 abitanti equivalenti in più serviti da depuratore)
	Lavori Pubblici

Intervento finanziato da Acquedotto del Fiora
	31/12/10
	Avvio del procedimento amministrativo
	30/04/08
	Pubblicato l’avviso di avvio del procedimento in data 22/04/08

	
	
	
	
	
	Approvazione del progetto definitivo esecutivo presentato da Acquedotto del Fiora
	30/06/08
	Progetto approvato

	
	
	
	
	
	Avvio dei lavori e realizzazione dell’impianto
	31/07/08
	Gli espropri sono stati completati. I lavori sono stati affidati.

	
	
	
	
	
	Completamento lavori e attivazione impianto
	31/12/10

(posticipato al 31/12/2011)
	A causa del prolungarsi dei tempi per il completamento degli espropri, si è verificato un ritardo nell’avvio dei lavori. Di conseguenza il completamento lavori e l’attivazione dell’impianto viene posticipata


	ASPETTO / IMPATTO AMBIENTALE
	OBIETTIVO
	TRAGUARDO
	RESP. e RISORSE
	SCADENZA
	AZIONI
	SCADENZA AZIONI
	STATO AVANZAMENTO

	n. 5

Rifiuti
	Promuovere tramite COSECA la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti sul territorio
	Percentuale minima di raccolta differenziata 45%
	Ambiente

Lavori Pubblici

Ore uomo del gruppo tecnico di lavoro (attività ordinaria)
	31/12/10
	Condivisione e trasmissione delle osservazioni da parte del Comune di Roccastrada all’ATO per la definizione del Piano di Ambito
	31/12/08
	Eseguito

	
	
	
	
	
	Individuazione delle fattibilità tecnico-economiche del servizio porta a porta della frazione di Roccastrada e per le attività produttive
	31/12/10
	


	n. 6

Rifiuti
	Miglioramento della gestione rifiuti sul territorio
	Favorire la realizzazione sul territorio di un’isola ecologica
	Lavori Pubblici

224.000,00€
	30/06/11
	Progettazione area da parte del COSECA
	31/07/08
	Il progetto definitivo è stato valutato in Conferenza dei Servizi

	
	
	
	
	
	Realizzazione e collaudo
	30/06/10

(posticipato al 30/06/2011)
	In data 04/08/10 ANCI ha comunicato, che la domanda di contributo presentata dal Comune di Roccastrada per la realizzazione del Centro di Raccolta Comunale non è stata ammessa a finanziamento. L’isola ecologica verrà realizzata con risorse proprie

	
	
	
	
	
	Attivazione del servizio
	31/12/11

(posticipato al 30/06/2012)
	


	ASPETTO / IMPATTO AMBIENTALE
	OBIETTIVO
	TRAGUARDO
	RESP. e RISORSE
	SCADENZA
	AZIONI
	SCADENZA AZIONI
	STATO AVANZAMENTO

	n. 7

Siti contaminati
	Rivalorizzazione aree bonificate sul territorio
	Riqualificazione area ex discarica Muccaia
	Ambiente

40.000,00€ per caratterizzazione
	31/12/12
	Studio di caratterizzazione del sito
	31/07/09
	Dato incarico all’Università di Siena

	
	
	
	
	
	Definizione interventi a seguito esito caratterizzazione
	30/06/10

(posticipato al 31/12/10)
	Ancora in corso attività di indagine e caratterizzazione

	
	
	
	
	
	Promozione della  realizzazione degli interventi da parte dei soggetti terzi responsabili
	31/12/12
	


	n. 8

Strumenti di gestione del territorio
	Aggiornamento Piano Strutturale e Regolamento urbanistico
	Atti di governo del territorio attenti alle questioni ambientali
	Urbanistica

9.000,00 € per monitoraggio

23.000,00 € per Piano Paesaggistico

50.000,00 € per aggiornamento Piano Strutturale e Regolamento urbanistico
	31/12/11
	Monitoraggio degli effetti del Regolamento Urbanistico allo scadere del quinquennio di approvazione dello stesso
	31/07/08
	Monitoraggio pubblicato 

	
	
	
	
	
	Avvio del procedimento della revisione di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico
	31/07/08
	Eseguito

	
	
	
	
	
	Avvio del procedimento per la realizzazione del Piano Paesaggistico
	31/07/08
	Eseguito

	
	
	
	
	
	Conclusione dei procedimenti
	31/12/11
	


	ASPETTO / IMPATTO AMBIENTALE
	OBIETTIVO
	TRAGUARDO
	RESP. e RISORSE
	SCADENZA
	AZIONI
	SCADENZA AZIONI
	STATO AVANZAMENTO

	n. 13

Acquisti verdi
	Incentivazione acquisti verdi (cancelleria, prodotti di pulizia, toner)
	Anno 2009:

Acquisto 60% di carta ecologica e riciclata.

Acquisto 80% di toner riciclati o compatibili

Acquisto 80% di prodotti ecologici per la pulizia
	Ragioneria

2.500,00€
	31/12/09

(riproposta per anno 2010)
	Emissione ordini di acquisto di prodotti che rispettino criteri ecologici
	31/12/09

(riproposta per anno 2010)
	Raggiunto per toner e prodotti per la pulizia.

Riproposto per percentuale di carta riciclata.


NUOVI OBIETTIVI DEFINITI

Al fine di rafforzare l’impegno già evidenziato con il programma ambientale 2009-2012, sono stati definiti e approvati ulteriori obiettivi di miglioramento.

Si tratta in particolare di:

	ASPETTO / IMPATTO AMBIENTALE
	OBIETTIVO
	TRAGUARDO
	RESP. e RISORSE
	SCADENZA
	AZIONI
	SCADENZA AZIONI
	STATO AVANZAMENTO

	n.15

Emissioni in atmosfera

Risorse energetiche
	Riqualificazione energetica sistema di riscaldamento del palazzo comunale
	Riduzione del 10% dei TEP consumati nell’anno 2011 rispetto all’anno 2009 e del 5% rispetto all’anno 2010
	Lavori Pubblici

40.000,00€
	31/12/11
	Installazione nuovo generatore di calore e passaggio da gasolio a metano
	30/10/10
	

	
	
	
	
	
	Installazione valvole termostatiche per ogni termosifone
	30/10/10
	

	
	
	
	
	
	Monitoraggio funzionamento dell’impianto e dati di consumo
	31/12/11
	


	ASPETTO / IMPATTO AMBIENTALE
	OBIETTIVO
	TRAGUARDO
	RESP. e RISORSE
	SCADENZA
	AZIONI
	SCADENZA AZIONI
	STATO AVANZAMENTO

	n.16

Risorse energetiche 


	Realizzazione impianto fotovoltaico presso Scuola Materna Ribolla (potenza 6,45 kWp)
	Produzione di circa 8.200 kWh/anno di energia elettrica
	Lavori Pubblici

31.000,00€
	31/12/10
	Sopralluogo e verifica da parte di Enel
	31/07/10
	Sopralluogo effettuato in data 28/07/10

	
	
	
	
	
	Inizio lavori per la realizzazione dell’impianto
	30/08/10
	

	
	
	
	
	
	Fine lavori e attivazione impianto
	15/09/10
	


	n.17

Valorizzazione del territorio

Comunicazione con gli utenti


	Messa in sicurezza e riqualificazione area verde urbana Parco Comunale del Chiusone
	Area fruibile al pubblico
	Lavori Pubblici

40.000,00€
	31/12/10
	Cura verde esistente 
	30/09/10
	

	
	
	
	
	
	Installazione nuove essenze con cartellini identificativi/informativi e giochi
	31/12/10
	


OBIETTIVI ANNULLATI

Del programma ambientale 2009-2012, ai ritengono annullati i seguenti obiettivi:

	ASPETTO / IMPATTO AMBIENTALE
	OBIETTIVO
	TRAGUARDO
	RESP. e RISORSE
	SCADENZA
	AZIONI
	SCADENZA AZIONI
	STATO AVANZAMENTO

	n. 10

Risorse energetiche
	Promozione della diffusione delle fonti di energia alternativa sul territorio
	Favorire la realizzazione dell’impianto microeolico nella zona industriale del Madonnino
	Ambiente
	31/12/10
	Firma convenzione per installazione della torre anemometrica
	30/03/08
	Firmato il 30/03/08

	
	
	
	
	
	Installazione torre anemometrica
	30/04/08
	Installata il 30/04/08

	
	
	
	
	
	Monitoraggio delle rilevazioni; esame delle stesse e valutazione della fattibilità dell’installazione del microeolico
	31/12/09
	Dalla rilevazione effettuata, la zona non è risultata idonea alla produzione eolica.

	
	
	
	
	
	Attivazione del microeolico
	31/12/10
	L’obiettivo viene ANNULLATO


PAGE  
10

